

【富山県南砺市】
ネットワーク整備計画

1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

- ・ ネットワーク速度が確保できている学校数 14校
- ・ 総学校数に占める割合 100%

2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

ネットワークアセスメント業務委託を実施し、令和7年3月までに課題調査を完了済

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

課題調査の結果を踏まえ、令和7年度中に必要な作業を実施

3 当該課題の解決の方法と実施スケジュール

(1) 解決の方法

- ・ 学校単位でのローカルブレイクアウトの実施
- ・ L2スイッチ等の機器更新、アクセスポイントの増設

(2) 実施スケジュール

- ・ 令和7年 9月 着工開始
- ・ 令和8年 3月 実施完了

以上により、ネットワーク速度が確保できている学校数の割合を100%とした。

なお、文部科学省「学校のネットワーク改善ガイドブック」（令和7年6月版）で記されている①簡易計測結果及び②学校のネットワークの入口での計測結果により、必要なネットワーク速度が確保できていると判定した。