南砺市　公共工事発注見通し公表
（第２四半期公表分）

別紙のとおり、平成２０年度公共工事の発注見通しを公表いたします。

平成２０年 ７月 １ 日

南砺市　総務部
財政課　管財係

公表一覧

部　局	担当課		今回	備　考
市長政策室	城端行政センター			
	平行政センター			
	上平行政センター			
	利賀行政センター			
	井波行政センター			
	井口行政センター		○	
	福野行政センター			
	福光行政センター		○	
	秘書課			
	企画情報課			
総務部	総務課		○	
	財政課		○	
	税務課			
民生部	住民環境課		○	
	福祉課		○	
	児童育成課			
	健康課			
産業経済部	農政課		○	
	林政課		○	
	商工課			
	企業誘致推進室		○	
	観光課		○	
建設部	土木課		○	
	都市計画課		○	
	上下水道課	上水	○	
		下水	○	
医療局	医療局			
	南砺市民病院			
	南砺中央病院		○	
教育委員会	教育総務課		○	
	生涯学習スポーツ課		○	
	文化課		○	

南砺市　　平成２０年度　公共工事等発注見通し

市長政策室　井口行政センター　発注分　　平成２０年　６月３０日　更新

（注）ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要等についても実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。

工事の名称	種　別 （工種）	工事場所	工事概要	工　　期	入札予定時期 （契約締結時期）	入札・契約の方法	備　　考
冷暖房エアハンユニット更新	冷暖設備	南砺市蛇喰	エアハンユニットの更新	約１ヶ月以内	第２四半期	指名	第１→第２四半期
庁舎内消火栓管漏水修理	給排水	南砺市蛇喰	消火栓配管の部分更新	約１ヶ月	第３四半期	指名	

南砺市　　平成２０年度　公共工事等発注見通し

市長政策室　福光行政センター　発注分　　平成２０年　６月３０日　更新

（注）ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要等についても実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。

工事の名称	種　別 （工種）	工事場所	工事概要	工　　期	入札予定時期 （契約締結時期）	入札・契約の方法	備　　考
福光庁舎キャノピー屋上防水工事	防水工事	南砺市荒木	防水工事　Ａ＝175㎡	約２ヶ月	第２四半期	指名	

南砺市　　平成２０年度　公共工事等発注見通し

総務部　　総務課　発注分　　平成２０年　６月３０日　更新

（注）ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要等についても実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。

工事の名称	種　別 （工種）	工事場所	工事概要	工　　期	入札予定時期 （契約締結時期）	入札・契約の方法	備　　考
消防ポンプ自動車車庫新築工事	建築	南砺市北山田	車庫１棟　４８㎡	約４ヶ月	第２四半期	指名	第１→第２四半期
消防専用配管第3工区工事	一般土木	南砺市坪野、山見	専用配管工事 Ｌ＝594m	約４ヶ月	第２四半期	指名	第１→第２四半期 名称・概要変更
消防専用配管本舗装工事	一般土木	南砺市坪野、山見	舗装工事　Ｌ＝437m	約４ヶ月	第３四半期	指名	追加

南砺市　　平成２０年度　公共工事等発注見通し

総務部　財政課　発注分　　平成２０年　６月３０日　更新

（注）ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要等についても実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。

工事の名称	種　別 （工種）	工事場所	工事概要	工　　期	入札予定時期 （契約締結時期）	入札・契約の方法	備　　考
平粲明公民館解体工事	解体	南砺市相倉	木造建物解体254.2㎡ 土間、基礎解体127.1㎡	２ヶ月	第２四半期	指名	第１→第２四半期

南砺市　　平成２０年度　公共工事等発注見通し

民生部　住民環境課　発注分　　平成２０年　６月３０日　更新

（注）ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要等についても実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。

工事の名称	種　別 （工種）	工事場所	工事概要	工　　期	入札予定時期 （契約締結時期）	入札・契約の方法	備　　考
福光斎場建設事業外構その１工事	一般土木	南砺市小坂	造成、擁壁工事１式	約５ヶ月	第２四半期	指名	名称・概要変更
福光斎場建設事業外構その２工事	一般土木	南砺市小坂	造成、舗装工事１式	約５ヶ月	第２四半期	指名	追加
福光斎場建設事業進入道路舗装工事	アスファルト舗装	南砺市小坂	舗装工　L=178m	約１ヶ月	第２四半期	指名	第１→第２四半期
福光斎場建設事業植栽工事	造園	南砺市小坂	植栽工　１式	約８ヶ月	第２四半期	指名	
福光斎場建設事業進入道路改良工事その２	一般土木	南砺市小坂	改良工　L=51m	約３ヶ月	第２四半期	指名	
福光斎場建設事業進入道路舗装工事その２	アスファルト舗装	南砺市小坂	舗装工　L=199m	約２ヶ月	第３四半期	指名	
福光斎場建設事業既存火葬場解体工事	その他	南砺市小坂	解体工　１式	約１ヶ月	第４四半期	指名	追加

南砺市　　平成２０年度　公共工事等発注見通し

民生部　福祉課　発注分　　平成２０年　６月３０日　更新

（注）ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要等についても実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。

工事の名称	種　別 （工種）	工事場所	工事概要	工　　期	入札予定時期 （契約締結時期）	入札・契約の方法	備　　考
特別養護老人ホーム福寿園平成館改修工事	建築工事	南砺市松原	鉄筋コンクリート造 ２階建内部改修	約６カ月	第３四半期	指名	

南砺市　　平成２０年度　公共工事等発注見通し

産業経済部　農政課　発注分　　平成２０年　６月２３日　更新

（注）ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要等についても実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。

工事の名称	種　別 （工種）	工事場所	工事概要	工　　期	入札予定時期 （契約締結時期）	入札・契約の方法	備　　考
相倉用排水路整備工事	一般土木	南砺市相倉	用排水路改修工 L=90m	２ヶ月	第２四半期	指名	第１→第２四半期
南砺市農畜産物直販施設等建設工事	一般土木	南砺市立野原東	直販施設　一式 公衆便所　一式	８ヶ月	第３四半期	指名	追加

南砺市　　平成２０年度　公共工事等発注見通し

産業経済部　林政課　発注分　　平成２０年　６月３０日　更新

（注）ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要等についても実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。

工事の名称	種　別 （工種）	工事場所	工事概要	工　　期	入札予定時期 （契約締結時期）	入札・契約の方法	備　　考
県単林道整備事業 林道入谷線舗装工事	アスファルト舗装	南砺市利賀村百瀬川	W=4.0m　L=140m	３ヶ月	第２四半期	指名	第１→第２
県単林道整備事業 林道小原線舗装工事	アスファルト舗装	南砺市小原	W=3.6m　L=130m	３ヶ月	第２四半期	指名	第１→第２
県単林道整備事業 林道竜口線排水改良工事	一般土木	南砺市利賀村上百瀬	L=70m	４ヶ月	第２四半期	指名	第１→第２
県単林道整備事業 林道高清水線法面改良工事	一般土木	南砺市高清水	W=14m	３ヶ月	第２四半期	指名	第１→第２
県単林道整備事業 林道蛇目線舗装工事	アスファルト舗装	南砺市山本	W=4.0m　L=310m	３ヶ月	第２四半期	指名	第１→第２
県単治山事業 利賀地内治山事業	一般土木	南砺市利賀村北豆谷	水路工　L=92m	３ヶ月	第２四半期	指名	第１→第２
フォレストコニュニティ総合整備事業 上畠用水路改良工事その４	一般土木	南砺市利賀村上畠	用水管φ100　L=427m	３ヶ月	第２四半期	指名	
フォレストコニュニティ総合整備事業 上畠用水路改良工事その５	一般土木	南砺市利賀村上畠	用水管φ100　L=400m	３ヶ月	第３四半期	指名	河川占用箇所

南砺市　　平成２０年度　公共工事等発注見通し

産業経済部　企業誘致推進室　　発注分　　平成２０年　６月２３日　更新

（注）ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要等についても実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。

工事の名称	種　別 （工種）	工事場所	工事概要	工　　期	入札予定時期 （契約締結時期）	入札・契約の方法	備　　考
下吉江工業用地造成工事	一般土木	下吉江	工業用地造成 約4,700㎡	約４ヶ月	第２四半期	指名	追加

南砺市　　平成２０年度　公共工事等発注見通し

産業経済部　観光課　発注分　　平成２０年　６月３０日　更新

（注）ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要等についても実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。

工事の名称	種　別 （工種）	工事場所	工事概要	工　　期	入札予定時期 （契約締結時期）	入札・契約の方法	備　　考
スノーバレー利賀スキー場 第一クワッド索受整備工事	索道装置	南砺市利賀村 上百瀬	索受装置の メンテナンス	約３ヶ月	第２四半期	随契	第１→第２四半期
ゆ～ゆうランド 浴室タイル張替工事	温泉設備	南砺市花椿	浴室タイルの張替	約１ヶ月	第２四半期	指名	第１→第２四半期

南砺市　　平成２０年度　公共工事等発注見通し

建設部　土木課　発注分　　平成２０年　６月３０日　更新

（注）ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要等についても実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。

工事の名称	種　別 （工種）	工事場所	工事概要	工　　期	入札予定時期 （契約締結時期）	入札・契約の方法	備　　考
市道荒町法林寺線道路改良・舗装工事	一般土木	南砺市福光（西町）	橋梁舗装工事　L=30m W=18m	約2ヶ月	第２四半期	指名	
市道高堀太美山線歩道舗装その１工事	一般土木	南砺市上野	歩道新設工事 L=320m　W=3.0m	約5ヶ月	第２四半期	指名	工期変更
市道高堀太美山線歩道舗装その２工事	一般土木	南砺市高堀	歩道新設工事 L=280m　W=3.0m	約4ヶ月	第２四半期	指名	第１→第２四半期 工期変更
市道二日町広安線新田屋橋下部工その２工事	一般土木	南砺市柴田屋	橋台１基　　護岸工 堤防管理道路工	約5ヶ月	第２四半期	指名	
市道二日町広安線新田屋橋上部工事	PC橋	南砺市柴田屋	橋梁上部工　１式	約6ヶ月	第２四半期	指名	
市道二日町広安線道路改良工事	一般土木	南砺市柴田屋	道路改良工事 L=120m　W=15.0m	約3ヶ月	第３四半期	指名	
市道土山能美線道路改良工事	一般土木	南砺市能美	道路改良工事 L=100m　W=8.5m	約4ヶ月	第２四半期	指名	第１→第２四半期
市道高堀太美山線道路舗装補修工事	舗装	南砺市高宮	道路舗装工事 L=104m　W=7.0m	約3ヶ月	第２四半期	指名	工期・概要変更
市道川西７号線道路改良工事	一般土木	南砺市川西	道路改良工事　　L=50m W=4.5m	約4ヶ月	第２四半期	指名	

工事の名称	種　別 （工種）	工事場所	工事概要	工　　期	入札予定時期 （契約締結時期）	入札・契約の方法	備　　考
市道仙野原細島線新万世橋上部工事	鋼橋	南砺市利賀村細島	橋梁上部工　１式 L=48m	約12ヶ月	第２四半期	指名	
市道仙野原細島線道路舗装工事	舗装	南砺市利賀村北島	道路舗装工事 L=480m　　W=5.0m	約4ヶ月	第２四半期	指名	
市道坂上上百瀬線改良舗装その２工事	一般土木	南砺市利賀村坂上	道路改良工事 L=800m　W=5.0m	約3ヶ月	第２四半期	指名	
市道石仏線舗装工事	舗装	南砺市利賀村（上村）	道路舗装工事 L=680m　W=4.5m	約3ヶ月	第２四半期	指名	
市道八塚山見線道路改良工事	一般土木	南砺市勧学院	Ｌ＝２４０ｍ	約４ヶ月	第２四半期	指名	
市道八塚山見線道路改良その2工事	一般土木	南砺市勧学院	Ｌ＝１４０ｍ	約３ヶ月	第３四半期	指名	
市道野下立野原線改良舗装工事	舗装	南砺市金戸	Ｌ＝２００ｍ	約３ヶ月	第２四半期	指名	第１→第２四半期
市道野下立野原線道路改良工事	一般土木	南砺市金戸	Ｌ＝２２０ｍ	約４ヶ月	第２四半期	指名	
市道野下立野原線改良その2工事	一般土木	南砺市国広	Ｌ＝８０ｍ	約３ヶ月	第３四半期	指名	
市道是安信末線道路改良工事	一般土木	南砺市是安	Ｌ＝１５０ｍ	約４ヶ月	第２四半期	指名	
市道井波環状線舗装改修工事	舗装	南砺市今町・栄町	Ａ＝1016㎡	約３ヶ月	第２四半期	指名	第１→第２四半期 名称・概要等変更
市道下出入谷線道路改良工事	一般土木	南砺市入谷	Ｌ＝１００ｍ	約４ヶ月	第３四半期	指名	
市道小来栖線道路改良工事	一般土木	南砺市小来栖	Ｌ＝１００ｍ	約４ヶ月	第２四半期	指名	
市道新屋成出線道路改良工事	一般土木	南砺市新屋	Ｌ＝２５０ｍ	約４ヶ月	第２四半期	指名	
市道西赤尾小瀬形線道路改良工事	一般土木	南砺市下島	Ｌ＝１００ｍ	約４ヶ月	第２四半期	指名	第１→第２四半期
市道上梨小原線道路改良工事	一般土木	南砺市猪谷	Ｌ＝１００ｍ	約４ヶ月	第２四半期	指名	

工事の名称	種　別 （工種）	工事場所	工事概要	工　　期	入札予定時期 （契約締結時期）	入札・契約の方法	備　　考
高堀太美山線宝生野陸橋補強工事	一般土木	南砺市高宮	橋脚7基	約6ヶ月	第２四半期	指名	
法寺林祖谷線路盤再生工事	一般土木	南砺市祖谷	路盤再生Ｌ＝200m	約6ヶ月	第２四半期	指名	
祖山線落石防護柵	一般土木	南砺市祖山	防護柵Ｌ＝60m	約3ヶ月	第２四半期	指名	
上中浦町専勝寺線消融雪配管工事	一般土木	南砺市上野	消融雪パイプＬ＝750m	約3ヶ月	第２四半期	指名	
堀之内1号線消融雪配管工事	一般土木	南砺市山下	消融雪パイプＬ＝170m	約3ヶ月	第２四半期	指名	
井波環状線消融雪配管工事	一般土木	南砺市山見	消融雪パイプＬ＝600m	約3ヶ月	第２四半期	指名	
除雪車格納庫	一般建築	南砺市立野原東	1棟（18000×13500）	約6ヶ月	第２四半期	指名	
井波環状線消融雪電気工事	電気設備	南砺市山見	電気設備一式	約3ヶ月	第３四半期	指名	
南砺市道路舗装復旧工事	一般土木	南砺市一円	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧Ｌ＝400m	約3ヶ月	第２四半期	指名	
消融雪用監視ｼｽﾃﾑ更新改修工事	電気設備	南砺市城端	ｼｽﾃﾑ改修一式	約3ヶ月	第３四半期	指名	
市道坂上上百瀬線舗装工事	舗装	南砺市利賀村坂上	道路改良工事 L=800m　W=5.0m	約3ヶ月	第３四半期	指名	追加
市道上百瀬水無線改良舗装工事	舗装	南砺市利賀村上百瀬	道路改良舗装工事 L=500m　W=5.0m	約3ヶ月	第２四半期	指名	追加

南砺市　　平成２０年度　公共工事等発注見通し

建設部　都市計画課　発注分　　平成２０年　６月３０日　更新

（注）ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要等についても実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。

工事の名称	種　別 （工種）	工事場所	工事概要	工　　期	入札予定時期 （契約締結時期）	入札・契約の方法	備　　考
下島住宅周辺舗装工事	一般土木	南砺市下島	舗装工事 Ａ＝1，000㎡	約１ヶ月	第２四半期	指名	
山見住宅1・2号棟外壁改修工事	建築	南砺市山見	外壁塗装	約３ヶ月	第２四半期	指名	
福光駅前駐輪場塗装補修工事	塗装	南砺市荒木	駐輪場塗装工事　２棟 Ａ＝８５５㎡	約２ヶ月	第２四半期	指名	
百町二日町線道路舗装工事	アスファルト舗装	南砺市柴田屋	舗装工　Ｌ＝４９０ｍ	約３ヶ月	第２四半期	指名	第１→第２四半期
小林栄町線道路舗装工事	アスファルト舗装	南砺市福光・開発	舗装工　Ｌ＝６８７ｍ	約３ヶ月	第２四半期	指名	概要等変更
小林栄町線道路改良舗装工事	アスファルト舗装	南砺市福光	改良・舗装工 Ｌ＝２００ｍ	約４ヶ月	第４四半期	指名	追加

南砺市　　平成２０年度　公共工事等発注見通し

建設部　上下水道課　発注分　　平成２０年　６月３０日　更新

（注）ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要等についても実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。

工事の名称	種　別 （工種）	工事場所	工事概要	工　　期	入札予定時期 （契約締結時期）	入札・契約の方法	備　　考
高度浄水処理施設整備事業 送水管新設工事その１工事	管工事	大西地内	Φ150DCIP-NS L=1,000m	約４ヶ月	第２四半期	指名	
高度浄水処理施設整備事業 送水管新設工事その２工事	管工事	立野原西地内	Φ150DCIP-NS L=1,000m	約４ヶ月	第２四半期	指名	
高度浄水処理施設整備事業 送水管新設工事その３工事	管工事	立野原西地内	Φ150DCIP-NS L=1,000m	約４ヶ月	第２四半期	指名	
高度浄水処理施設整備事業 送水管新設工事	管工事	立野原西地内	Φ75DCIP-NS L=1,100m	約４ヶ月	第２四半期	指名	
高度浄水処理施設整備事業 送水管新設工事	管工事	樋瀬戸地内	Φ75DCIP-NS L=1,100m	約４ヶ月	第２四半期	指名	
市道西町プール線 老朽管敷設替工事	管工事	南砺市栄町他	敷設替工　L=208m	約３ヶ月	第２四半期	指名	
市道福光公園南線 老朽管敷設替工事	管工事	南砺市栄町	敷設替工　L=132m	約３ヶ月	第２四半期	指名	第１→第２四半期
市道荒木町５号線他 老朽管敷設替工事	管工事	南砺市荒木町他	敷設替工　L=430m	約４ヶ月	第３四半期	指名	
県道臼中福光線 老朽管敷設替工事	管工事	南砺市天神町	敷設替工　L=100m	約３ヶ月	第２四半期	指名	

工事の名称	種　別 （工種）	工事場所	工事概要	工　　期	入札予定時期 （契約締結時期）	入札・契約の方法	備　　考
電源立地地域対策交付金事業 千束地区水道施設整備工事	管工事	千束地内	φ75　導水管 L=75m	４ヶ月	第２四半期	指名	
電源立地地域対策交付金事業 小瀬地内送水ポンプ場築造工事	一般土木	小瀬地内	ポンプ場築造	６ヶ月	第２四半期	指名	第１→第２四半期
電源立地地域対策交付金事業 小瀬地内ポンプ設備設置工事	電気	小瀬地内	ポンプ設備	６ヶ月	第２四半期	指名	第１→第２四半期
電源立地地域対策交付金事業平地域 簡易水道遠方監視システム設置工事	電気	平地域	遠方監視システム整備 ６箇所	５ヶ月	第２四半期	指名	
次郎丸地内県道井波井口 城端線舗装本復旧工事	管工事	次郎丸	舗装本復旧	約２ヶ月	第３四半期	指名	
城端地域遠方監視装置更新 工事	電気	城端地域	遠方監視装置の更新	５ヶ月	第２四半期	指名	追加
公共下水道事業（特環） 南原地内第2工区管渠工事	一般土木	南原（城端）	管渠工　L=150m	３ヶ月	第２四半期	指名	
公共下水道事業（特環） 金戸地内管渠工事	一般土木	金戸（城端）	管渠工　L=350m	３ヶ月	第２四半期	指名	第１→第２四半期
公共下水道事業（特環） 林道地内管渠工事	一般土木	林道（城端）	管渠工　L= 120m	３ヶ月	第２四半期	指名	
公共下水道事業（特環） 林道地内ﾎﾟﾝﾌﾟ設備工事	一般土木	林道（城端）	ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ　2基	３ヶ月	第３四半期	指名	
公共下水道事業（特環） 城端地内第7工区舗装復旧工事	舗装	打尾（城端）	As舗装工　A=2,500㎡	２ヶ月	第２四半期	指名	
公共下水道事業（特環） 城端地内第8工区舗装復旧工事	舗装	上見（城端）	As舗装工　A=3,000㎡	２ヶ月	第３四半期	指名	
公共下水道事業（特環） 城端地内第9工区舗装復旧工事	舗装	林道（城端）	As舗装工　A=1,500㎡	２ヶ月	第３四半期	指名	
公共下水道事業（特環） 城端地内第10工区舗装復旧工事	舗装	南原（城端）	As舗装工　A=5,000㎡	２ヶ月	第３四半期	指名	
公共下水道事業（特環） 清水明地内管渠工事	一般土木	清水明（井波）	管渠工　L= 100m	２ヶ月	第２四半期	指名	
公共下水道事業（特環） 三清東地内ﾎﾟﾝﾌﾟ設備工事	一般土木	三清東,清玄寺 （井波）	ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ　3基	３ヶ月	第２四半期	指名	

工事の名称	種　別 （工種）	工事場所	工事概要	工　　期	入札予定時期 （契約締結時期）	入札・契約の方法	備　　考
公共下水道事業（特環） 福野地内第2工区舗装復旧工事	舗装	院林,柴田屋, 岩武新（福野）	As舗装工　A=600㎡	３ヶ月	第４四半期	指名	
公共下水道事業（特環） 高畠地内第1工区管渠工事	一般土木	高畠（福光）	管渠工　L=200m	３ヶ月	第３四半期	指名	
公共下水道事業（特環） 高畠地内第2工区管渠工事	一般土木	高畠（福光）	管渠工　L=200m	３ヶ月	第３四半期	指名	
公共下水道事業（特環） 高畠地内第3工区管渠工事	一般土木	高畠（福光）	管渠工　L=200m	３ヶ月	第３四半期	指名	
公共下水道事業（特環） 久戸地内舗装復旧工事	舗装	久戸（福光）	As舗装工　A=450㎡	２ヶ月	第２四半期	指名	
公共下水道事業（特環） 東殿地内舗装復旧工事	舗装	東殿（福光）	As舗装工　A=200㎡	２ヶ月	第３四半期	指名	
公共下水道事業（特環） 荒木地内舗装復旧工事	舗装	荒木（福光）	As舗装工　A=200㎡	２ヶ月	第３四半期	指名	
浸水対策下水道事業 荒木吉江中雨水管渠その７工事	一般土木	角田（福光）	管渠工　L=90m	５ヶ月	第２四半期	指名	第１→第２四半期 概要等変更
浸水対策下水道事業 荒木吉江中雨水管渠その８工事	一般土木	田中,荒木 （福光）	管渠工　L=150m	８ヶ月	第２四半期	指名	概要等変更 第１→第２四半期
浄化槽市町村整備推進事業 二ツ屋川地区第2工区合併浄化槽設置工事	一般土木	盛新（城端）	合併処理浄化槽設置 7人槽3基,10人槽1基	４ヶ月	第２四半期	指名	第１→第２四半期 名称・概要変更
浄化槽市町村整備推進事業 二ツ屋川地区第3工区合併浄化槽設置工事	一般土木	瀬戸（城端）	合併処理浄化槽設置 7人槽2基,5人槽1基	４ヶ月	第２四半期	指名	名称・概要変更
浄化槽市町村整備推進事業 二ツ屋川地区第4工区合併浄化槽設置工事	一般土木	中尾（城端）	合併処理浄化槽設置 7人槽5基,10人槽1基	４ヶ月	第２四半期	指名	第１→第２四半期 名称・概要変更
浄化槽市町村整備推進事業 二ツ屋川地区第5工区合併浄化槽設置工事	一般土木	瀬戸,大谷島 （城端）	合併処理浄化槽設置 5人槽3基,7人槽1基	４ヶ月	第２四半期	指名	名称・概要変更
浄化槽市町村整備推進事業 二ツ屋川地区第6工区合併浄化槽設置工事	一般土木	盛新（城端）	合併処理浄化槽設置 7人槽6基	４ヶ月	第２四半期	指名	名称・概要変更
浄化槽市町村整備推進事業 二ツ屋川地区第7工区合併浄化槽設置工事	一般土木	中尾（城端）	合併処理浄化槽設置 7人槽2基,10人槽1基	４ヶ月	第２四半期	指名	第１→第２四半期 名称・概要変更

南砺市　　平成２０年度　公共工事等発注見通し

医療局　南砺中央病院　発注分　　平成２０年　６月３０日　更新

（注）ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要等についても実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。

工事の名称	種　別 （工種）	工事場所	工事概要	工　　期	入札予定時期 （契約締結時期）	入札・契約の方法	備　　考
医療系端末更新	医療器機	南砺市梅野	ＰＣ端末更新	約１ヶ月	第２四半期	指名	
移動型外科用Ｘ線テレビ装置更新	医療器機	南砺市梅野	移動型外科用Ｘ線テレビ装置更新	約３ヶ月	第２四半期	指名	
心電図情報システム更新	医療器機	南砺市梅野	心電図情報システム更新	約３ヶ月	第２四半期	指名	
ＣＴ管球交換	医療器機	南砺市梅野	ＣＴ管球交換	約１ヶ月	第２四半期	随契	第１→第２四半期
一般撮影・Ｘ線テレビ管球交換	医療器機	南砺市梅野	一般撮影・Ｘ線テレビ管球交換	約１ヶ月	第２四半期	随契	第１→第２四半期

南砺市　　平成２０年度　公共工事等発注見通し

教育委員会　教育総務課　発注分　　平成２０年　６月　２４日　更新

（注）ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要等についても実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。

工事の名称	種　別 （工種）	工事場所	工事概要	工　　期	入札予定時期 （契約締結時期）	入札・契約の方法	備　　考
福光中部小学校学校周辺フェンス設置工事	建築	南砺市法林寺	ﾌｪﾝｽ設置工　L=270m	約３ヶ月	第２四半期	指名	第１→第２四半期
福光東部小学校消雪装置改修工事	建築	南砺市荒木	消雪工　L=350m	約３ヶ月	第２四半期	指名	第１→第２四半期
城端小学校体育館床改修工事	建築	南砺市城端	床改修工　A=1060㎡	約２ヶ月	第２四半期	指名	第１→第２四半期
福野小学校改築事業建築主体工事	建築	南砺市二日町	RC造，3F　A=3,027㎡ 建築主体 1式	約８ヶ月	第２四半期	指名	第１→第２四半期
福野小学校改築事業電気設備工事	電気設備	南砺市二日町	上記に伴う 電気設備 1式	約８ヶ月	第２四半期	指名	第１→第２四半期
福野小学校改築事業給排水衛生設備工事	機械設備	南砺市二日町	上記に伴う 給排水衛生設備 1式	約８ヶ月	第２四半期	指名	第１→第２四半期
福野小学校改築事業空調設備工事	機械設備	南砺市二日町	上記に伴う 空調設備　1式	約８ヶ月	第２四半期	指名	追加
福光南部小学校スクールバス車庫整備工事	建築	南砺市小坂	S造，1F　A=60㎡	約３ヶ月	第２四半期	指名	第１→第２四半期

南砺市　　平成２０年度　公共工事等発注見通し

教育委員会　生涯学習スポーツ課　発注分　　平成２０年　６月３０日　更新

（注）ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要等についても実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。

工事の名称	種　別 （工種）	工事場所	工事概要	工　　期	入札予定時期 （契約締結時期）	入札・契約の方法	備　　考
安居公民館 バリアフリー化工事	一般建築	安居	ＲＣ－１　約340㎡改修 多目的ﾄｲﾚ設置等　1式	約３ヶ月	第２四半期	指名	第１→第２四半期
井波図書館外壁タイル洗浄補修及び防水工事	一般建築	山見	タイルクラック補修、洗浄、塗装、シール打	約１ヶ月	第２四半期	指名	
南山見公民館屋根防水改修工事	一般建築	川原崎	屋根改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水、雨漏補修　１式	約２ヶ月	第２四半期	指名	追加
井波総合文化センター 舞台音響設備改修工事	音響設備	山見	ミキサー類その他の改修	約２ヶ月	第３四半期	指名	
福野文化創造センター ホール音響設備改修工事	音響設備	やかた	入力系統（ミキサー類）の改修	約１ヶ月	第２四半期	随契	
福野文化創造センター 非常照明バッテリー取替工	電気設備	やかた	非常時用照明バッテリー取替一式	約１ヶ月	第２四半期	指名	
桂湖ボートレーン設置・撤去工事	その他	南砺市桂	ボートレーン設置・撤去　L=500m	約２ヶ月	第２四半期	指名	

南砺市　　平成２０年度　公共工事等発注見通し

教育委員会　文化課　発注分　　平成２０年　６月３０日　更新

（注）ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要等についても実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。

工事の名称	種　別 （工種）	工事場所	工事概要	工　　期	入札予定時期 （契約締結時期）	入札・契約の方法	備　　考
相倉集落屋根葺替工事	屋根	南砺市相倉	茅屋根葺替　4棟A=528㎡	約３ヶ月	第２四半期	随意	第１→第２四半期
旧上中田念仏道場屋根葺替工事	屋根	南砺市小原	茅屋根葺替　A=146㎡	約３ヶ月	第２四半期	随意	第１→第２四半期
利賀民俗館屋根葺替工事	屋根	南砺市利賀村	茅屋根葺替　A=196㎡	約３ヶ月	第２四半期	指名	第１→第２四半期