# 南砺市　公共工事発注見通し公表
# （第４四半期公表分）

別紙のとおり、平成２０年度公共工事の発注見通しを公表いたします。

平成２１年１月９日

南砺市　総務部
財政課　管財係

公表一覧

| 部　局 | 担当課 | | 今回 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 市長政策室 | 城端行政センター | | | |
| | 平行政センター | | | |
| | 上平行政センター | | | |
| | 利賀行政センター | | | |
| | 井波行政センター | | | |
| | 井口行政センター | | ○ | |
| | 福野行政センター | | | |
| | 福光行政センター | | | |
| | 秘書課 | | | |
| | 企画情報課 | | | |
| 総務部 | 総務課 | | ○ | |
| | 財政課 | | | |
| | 税務課 | | | |
| 民生部 | 住民環境課 | | ○ | |
| | 福祉課 | | | |
| | 児童育成課 | | | |
| | 健康課 | | | |
| 産業経済部 | 農政課 | | ○ | |
| | 林政課 | | ○ | |
| | 商工課 | | | |
| | 企業誘致推進室 | | | |
| | 観光課 | | | |
| 建設部 | 土木課 | | ○ | |
| | 都市計画課 | | | |
| | 上下水道課 | 上水 | | |
| | | 下水 | ○ | |
| 医療局 | 医療局 | | ○ | |
| | 南砺市民病院 | | | |
| | 南砺中央病院 | | ○ | |
| 教育委員会 | 教育総務課 | | | |
| | 生涯学習スポーツ課 | | ○ | |
| | 文化課 | | | |

# 南砺市　　平成２０年度　公共工事等発注見通し

市長政策室　井口行政センター　発注分　　平成２０年　９月３０日　更新

（注）ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要等についても実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。

| 工事の名称 | 種　別<br>（工種） | 工事場所 | 工事概要 | 工　　期 | 入札予定時期<br>（契約締結時期） | 入札・契約の方法 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷暖房エアハンユニット更新 | 冷暖設備 | 南砺市蛇喰 | エアハンユニットの更新 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 指名 | 第3→第4四半期 |
| 庁舎内消火栓管漏水修理 | 給排水 | 南砺市蛇喰 | 消火栓配管の部分更新 | 約１.5ヶ月 | 第4四半期 | 指名 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

南砺市　　平成２０年度　公共工事等発注見通し

総務部　　総務課　発注分　　平成２０年１２月２５日　更新

（注）ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要等についても実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。

| 工事の名称 | 種　別<br>（工種） | 工事場所 | 工事概要 | 工　　期 | 入札予定時期<br>（契約締結時期） | 入札・契約の方法 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消防専用配管本舗装工事 | 一般土木 | 南砺市坪野、山見 | 舗装工事　　Ｌ＝437m | 約２ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

南砺市　　平成２０年度　公共工事等発注見通し

民生部　住民環境課　発注分　　平成２０年１２月２６日　更新

（注）ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要等についても実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。

| 工事の名称 | 種　別<br>（工種） | 工事場所 | 工事概要 | 工　　期 | 入札予定時期<br>（契約締結時期） | 入札・契約の方法 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福光斎場建設事業既存火葬場解体工事 | その他 | 南砺市小坂 | 解体工　１式 | 約１ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 南砺市　　平成２０年度　公共工事等発注見通し

産業経済部　農政課　発注分　　平成２１年　１月　７日　更新

（注）ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要等についても実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。

| 工事の名称 | 種　別<br>（工種） | 工事場所 | 工事概要 | 工　　期 | 入札予定時期<br>（契約締結時期） | 入札・契約の方法 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南砺市農畜産物直販施設等建設工事 | 一般土木 | 南砺市立野原東 | 直販施設　一式<br>公衆便所　一式 | ８ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 第３→第４四半期 |
| 西明地区農地災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市西明 | 水路4m、田5.77ha<br>フトン篭等 | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 東新田、川島地区農地災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市東新田、川島 | 畑0.06ha、田1.45ha、道路21m | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 東西原地区農地災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市東西原 | 水路39m、田0.15ha、畑0.04ha | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 中尾地区農地災害復旧その１工事 | 一般土木 | 南砺市中尾 | 水路78m、道路21m、田0.63ha | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 中尾地区農地災害復旧その２工事 | 一般土木 | 南砺市中尾 | 水路128m、道路90m、田1.16ha | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 理休地区農地災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市理休 | 水路36m、田2.77ha、道路61m | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |

| 工事の名称 | 種　別<br>（工種） | 工事場所 | 工事概要 | 工　　期 | 入札予定時期<br>（契約締結時期） | 入札・契約の方法 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次郎丸、吉松地区農地災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市北野 | 水路9m、田0.31ha | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 長楽寺.次郎丸地区農地災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市北野 | 水路359m、道路16m、田1.77ha | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 蓑谷地区農地災害復旧その１工事 | 一般土木 | 南砺市蓑谷 | 水路69m、道路36m、田31.22ha | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 蓑谷地区農地災害復旧その２工事 | 一般土木 | 南砺市蓑谷 | 水路74m、田0.18ha | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 小二又地区(4210-0215)道路災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市小二又 | 道路12m | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 小二又地区農地災害復旧その1工事 | 一般土木 | 南砺市小二又 | 水路146m、田3.01ha | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 立野脇、綱掛、吉見地区農地災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市立野脇、綱掛、吉見 | 水路255m、道路31m、田2.38ha | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 西部山麓用水太美舘管水路(4210-0137)災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市太美舘 | 水管橋22m | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 上生新　大西　立野原西　七曲地区農地・農業用施設災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市上生新　大西　立野原西　七曲 | 水路1,688m、道路337m、田10.61ha、畑0.22ha | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 野地地区農地災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市野地 | 田0.95ha、溜池20m | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 野地地区水路災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市野地 | 水路120m | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 皆葎・猪谷地区水路災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市皆葎・猪谷 | 水路68m | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 成出地区(4030-0002)水路災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市成出 | 水路15m | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 細野地区農地災害復旧その１工事 | 一般土木 | 南砺市細野 | 田7.1ha | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |

| 工事の名称 | 種　別<br>（工種） | 工事場所 | 工事概要 | 工　　期 | 入札予定時期<br>（契約締結時期） | 入札・契約の方法 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細野地区農地災害復旧その２工事 | 一般土木 | 南砺市細野 | 田2.39ha、水路202m | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 信末地区農地災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市信末 | 田1.65ha | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 瀬戸地区(4010-0225)農地災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市瀬戸 | 田0.64ha | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 瀬戸地区農地災害復旧その１工事 | 一般土木 | 南砺市瀬戸 | 水路71m、道路40m、田5.43ha | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 瀬戸地区農地災害復旧その２工事 | 一般土木 | 南砺市瀬戸 | 水路397m、田1.11ha | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 盛新地区農地災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市盛新 | 水路50m、田5.89ha | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 泉沢地区農地災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市泉沢 | 水路157m、道路24m、田7.45ha | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 立野原東地区農地災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市立野原 | 水路463m、道路67m、田1.66ha、畑0.02ha | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 立野原東・千福地区農地災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市立野原・千福 | 水路123m、道路58m、田1.65ha、畑0.06ha | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 野口・野田地区農地災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市野口・野田 | 水路266m、田1.04ha | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 嫁兼地区農地災害復旧その１工事 | 一般土木 | 南砺市嫁兼 | 水路647m、道路44m、田7.88ha | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 道場原地区農地災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市嫁兼 | 田0.69ha、水路16m | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 広谷地区他農地災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市広谷・香城寺・才川七・名谷 | 水路213m、道路39m、田4.84ha | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 小院瀬見地区農地災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市小院瀬見 | 田1.71ha | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |

| 工事の名称 | 種　別<br>（工種） | 工事場所 | 工事概要 | 工　　期 | 入札予定時期<br>（契約締結時期） | 入札・契約の方法 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小院瀬見地区水路災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市小院瀬見 | 水路135m、田1.71ha | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 嫁兼地区農地災害復旧その１工事 | 一般土木 | 南砺市嫁兼 | 水路14m | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 太美地区農地災害復旧その１工事 | 一般土木 | 南砺市太美 | 道路17m、田1.13ha | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 太美地区農地災害復旧その２工事 | 一般土木 | 南砺市太美 | 水路301m、道路84m、田7.5ha | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 樋瀬戸地区農地災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市樋瀬戸 | 水路207m、道路153m、田1.87ha、畑0.06ha | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 利賀地区農地災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市利賀村細島、大豆谷、北島 | 田0.25ha、道路38m | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 小二又農道橋災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市小二又 | 橋梁上部12.7m、旧体撤去 | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 上見地区農地災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市上見 | 田1.23ha、畑0.86ha | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 上見地区施設災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市上見 | 頭首工１ヶ所、水路492m、道路502m | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 上原地区施設災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市上原 | 水路279m、道路72m、田1.48ha | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 西明地区施設災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市西明 | 頭首工1ヶ所、水路260m | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 北野地区農地災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市北野 | 水路79m、道路29m、田8.57ha | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 打尾地区農地災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市打尾 | 水路178m、道路65m、田11.58ha | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 打尾ため池災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市打尾 | ため池1ヶ所290.6m | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |

| 工事の名称 | 種　別<br>（工種） | 工事場所 | 工事概要 | 工　　期 | 入札予定時期<br>（契約締結時期） | 入札・契約の方法 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大鋸屋地区農地災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市大鋸屋 | 水路963m、道路83m、田17.11ha、畑0.53ha | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 中尾地区農地災害復旧その３工事 | 一般土木 | 南砺市中尾 | 水路161m、道路26m、田1.69ha | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 塔尾地区農地災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市塔尾 | 水路113m、田1.07ha | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 林道地区農地災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市林道 | 水路309m、道路64m、田10.39ha | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 嫁兼地区農地災害復旧その２工事 | 一般土木 | 南砺市嫁兼 | 水路671m、田0.36ha | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 高窪地区農地災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市高窪 | 水路6m、田0.05ha | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 砂子谷地区農地災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市砂子谷 | 水路19m、道路29m、田0.35ha | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 才川七農地災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市才川七 | 水路1349m、道路9m、田7.52ha | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 土生水路災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市土生 | 水路606m | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 高畠頭首工災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市高畠 | 頭首工1ヶ所、24.2m | ６ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| | | | | | | | |

# 南砺市　　平成２０年度　公共工事等発注見通し

産業経済部　林政課　発注分　　平成２１年　１月　５日　更新

（注）ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要等についても実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。

| 工事の名称 | 種　別<br>（工種） | 工事場所 | 工事概要 | 工　　期 | 入札予定時期<br>（契約締結時期） | 入札・契約の方法 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォレストコニュニティ総合整備事業上畠用水路改良工事その５ | 一般土木 | 南砺市利賀村上畠 | 用水管φ100　L=400m | ３ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 第３→第４四半期 |
| 林道災害復旧事業<br>林道高清水線６号災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市大谷島 | 災害延長L=47m | ３ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 林道災害復旧事業<br>林道高清水線７号災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市大谷島 | 災害延長L=47m | ３ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 林道災害復旧事業<br>林道高清水線１０号災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市大谷島 | 災害延長L=30m | ３ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 林道災害復旧事業<br>林道高清水線１１号災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市大谷島 | 災害延長L=17m | ３ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 林道災害復旧事業<br>林道高清水線１３号災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市大谷島 | 災害延長L=45m | ３ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 林道災害復旧事業<br>林道高清水線１６号災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市北野蓑谷入会 | 災害延長L=194m | ３ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |

| 工事の名称 | 種　別<br>（工種） | 工事場所 | 工事概要 | 工　　期 | 入札予定時期<br>（契約締結時期） | 入札・契約の方法 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林道災害復旧事業<br>林道浄光寺線２号災害復旧工事 | 一般土木 | 南砺市北野蓑谷入会 | 災害延長L=19m | ３ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 県単林道整備事業<br>林道赤祖父線改良工事その１ | 一般土木 | 南砺市川上中 | 延長L=50m | ３ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 県単林道整備事業<br>林道赤祖父線改良工事その２ | 一般土木 | 南砺市林道 | 延長L=230m | ３ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 県単林道整備事業<br>林道小二又２号線改良工事 | 一般土木 | 南砺市才川七 | 延長L=100m | ３ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 県単林道整備事業<br>林道大牧線改良工事 | 一般土木 | 南砺市利賀村大牧 | 延長L=15m | ３ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 県単林道整備事業<br>林道城福線改良工事 | 一般土木 | 南砺市真川 | 延長L=200m | ３ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

南砺市　　平成２０年度　公共工事等発注見通し

建設部　土木課　発注分　　平成２１年　１月　５日　更新

（注）ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要等についても実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。

| 工事の名称 | 種　別<br>（工種） | 工事場所 | 工事概要 | 工　　期 | 入札予定時期<br>（契約締結時期） | 入札・契約の方法 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市道野下立野原線改良その2工事 | 一般土木 | 南砺市国広 | 道路改良工事　L=80m<br>W=10.0m | 約３ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 削除 |
| 市道下出入谷線道路改良関連集水ボーリング工事 | 一般土木 | 南砺市入谷 | 集水ボーリング<br>Ｌ＝７３５ｍ | 約２ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 第３→第４四半期<br>名称・概要等変更 |
| 市道小来栖線道路改良工事 | 一般土木 | 南砺市小来栖 | Ｌ＝１００ｍ | 約４ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 第３→第４四半期 |
| 市道土山能美線道路舗装工事 | 舗装 | 南砺市能美 | 道路舗装工事<br>L=100m　W=8.5m | 約2ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 市道土山能美線道路改良関連水抜きボーリング工事 | 一般土木 | 南砺市能美 | 水抜きボーリング工事<br>ΣL=475m | 約3ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 市道八塚山見線道路改良その２工事 | 改良 | 南砺市勧学院 | 道路改良工事<br>L=260m　W=10.0m | 約3ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 市道是安信末線道路改良その２工事 | 改良 | 南砺市是安 | 道路改良工事<br>L=140m　W=10.0m | 約3ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |

| 工事の名称 | 種　別<br>（工種） | 工事場所 | 工事概要 | 工　　期 | 入札予定時期<br>（契約締結時期） | 入札・契約の方法 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市道新屋成出線道路改良その２工事 | 改良 | 南砺市東赤尾 | 道路改良工事　　L=70m<br>W=7.0m | 約2ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |

南砺市　　平成２０年度　公共工事等発注見通し

建設部　上下水道課　発注分　　平成２０年１２月２６日　更新

（注）ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要等についても実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。

| 工事の名称 | 種　別<br>（工種） | 工事場所 | 工事概要 | 工　　期 | 入札予定時期<br>（契約締結時期） | 入札・契約の方法 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共下水道事業（特環）<br>林道地内管渠工事 | 一般土木 | 林道（城端） | 管渠工　L= 120m | ３ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 第３→第４四半期 |
| 公共下水道事業（特環）<br>林道地内ﾎﾟﾝﾌﾟ設備工事 | 一般土木 | 林道（城端） | ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ　2基 | ３ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 第３→第４四半期 |
| 公共下水道事業（特環）<br>岩武新地内舗装復旧工事 | 舗装 | 岩武新（福野） | As舗装工　A=200㎡ | １ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 概要変更 |
| 公共下水道事業（特環）<br>東殿地内第5工区管渠工事 | 一般土木 | 東殿（福光） | 管渠工　L=223m | ３ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 浸水対策下水道事業<br>雨水事業に伴う管理道路整備その２工事 | 一般土木 | 角田、遊部<br>（福光） | 水路工　　L=184m<br>As舗装工　A=1006㎡ほか | ３ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 浸水対策下水道事業<br>荒木吉江中雨水管渠護床工復旧工事 | 一般土木 | 遊部（福光） | 護床ﾌﾞﾛｯｸ(0.5ｔ)91㎡ | ２ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |
| 浸水対策下水道事業<br>荒木吉江中雨水管渠その９工事 | 一般土木 | 角田、田中<br>（福光） | 刃口推進φ1800　L=36m | ５ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 追加 |

南砺市　　平成２０年度　公共工事等発注見通し

医療局　南砺中央病院　　発注分　　平成２１年　１月　５日　更新

（注）ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要等についても実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。

| 工事の名称 | 種　別<br>（工種） | 工事場所 | 工事概要 | 工　　期 | 入札予定時期<br>（契約締結時期） | 入札・契約の方法 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動型外科用Ｘ線テレビ装置更新 | 医療器機 | 南砺市梅野 | 移動型外科用Ｘ線テレビ装置更新 | 約３ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 第３→第４四半期 |
| ＣＴ管球交換 | 医療器機 | 南砺市梅野 | ＣＴ管球交換 | 約１ヶ月 | 第４四半期 | 随契 | 第３→第４四半期 |
| 一般撮影・Ｘ線テレビ管球交換 | 医療器機 | 南砺市梅野 | 一般撮影・Ｘ線テレビ管球交換 | 約１ヶ月 | 第４四半期 | 随契 | 第３→第４四半期 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

南砺市　　平成２０年度　公共工事等発注見通し

医療局　　発注分　　平成２１年　１月　５日　更新

（注）ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要等についても実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。

| 工事の名称 | 種　別<br>（工種） | 工事場所 | 工事概要 | 工　　期 | 入札予定時期<br>（契約締結時期） | 入札・契約の方法 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南砺市医療情報システム画像システム | 医療機器 | 南砺市病院・診療所 | 画像システムソフトウェア・ハードウェア | 約３か月 | 第４四半期 | 指名 | |
| 南砺市医療情報システム心電図システム | 医療機器 | 南砺市病院・診療所 | 心電図システムソフトウェア・ハードウェア | 約３か月 | 第４四半期 | 指名 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

南砺市　　平成２０年度　公共工事等発注見通し

教育委員会　生涯学習スポーツ課　発注分　　平成２０年１２月２６日　更新

（注）ここに記載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、工事概要等についても実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。

| 工事の名称 | 種　別<br>（工種） | 工事場所 | 工事概要 | 工　　期 | 入札予定時期<br>（契約締結時期） | 入札・契約の方法 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福野文化創造センター非常照明バッテリー取替工事 | 電気設備 | やかた | 非常時用照明バッテリー取替一式 | 約１ヶ月 | 第４四半期 | 指名 | 第３四半期→第４四半期 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |