社会資本総合整備計画　　防災・安全交付金

令和06年02月07日

計画の名称	南砺市公共下水道整備計画（防災・安全）		
計画の期間	令和０６年度　～　令和１０年度　(5年間)	重点配分対象の該当	
交付対象	南砺市		
計画の目標	ストックマネジメントにより、管渠・処理施設の改築を計画的に実施する。 集中豪雨や都市化の進展に伴う浸水リスクの増大に対し総合的な浸水対策を実施する。		

全体事業費（百万円）	合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）	447	A	447	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R4年度末		R10年度末
1	点検・調査、改築により不明水を低減し、有収率を81%（令和４年度末）から83%（令和10年度末）に増加させる。			
	有収率（%） 年間有収水量／年間汚水量	81%	%	83%
2	下水道法に基づく事業計画に雨水計画として位置付けている排水区において、雨水出水浸水想定区域図作成率を0%（令和４年度末）から100%（令和10年度末）に増加させる。			
	雨水出水浸水想定区域図作成率（%） 雨水出水浸水想定区域図を作成済みの排水区数／事業計画に雨水計画として位置付けている排水区数	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靭化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

案件番号：　0000698031

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R06	R07	R08	R09	R10	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	南砺市	直接	南砺市	終末処理場	改築	西赤尾、粟明浄化センター改築（耐震）	設計、改築工事　１式	南砺市	■	■				115		ー
	A07-002	下水道	一般	南砺市	直接	南砺市	終末処理場	改築	西赤尾、粟明、上梨浄化センター改築	点検・調査　１式、設計・改築工事　１式	南砺市		■	■	■	■	300		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
	A07-003	下水道	一般	南砺市	直接	南砺市	管渠（汚水）	改築	管渠改築工事	点検・調査　１式、設計・改築工事　１式	南砺市	■	■	■	■	■	25		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
											小計						440		
水道・下水道事業	A07-004	下水道	一般	南砺市	直接	南砺市	ー	ー	浸水シミュレーション・内水ハザードマップ作成	浸水想定区域調査・解析　一式	南砺市		■				7		ー
											小計						7		
											合計						447		

案件番号： 0000698031

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	R06				
配分額（a）	18				
計画別流用増△減額（b）	0				
交付額（c=a+b）	18				
前年度からの繰越額（d）	0				
支払済額（e）	16				
翌年度繰越額（f）	2				
うち未契約繰越額(g)	0				
不用額（h = c+d-e-f）	0				
未契約繰越率+不用率（i = (g+h)/(c+d)）%	0				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

案件番号： 0000698031

事前評価チェックシート

計画の名称： 南砺市公共下水道整備計画（防災・安全）

事　前　評　価	チェック欄
I.　目標の妥当性	
南砺市総合計画の「快適で安全なまちづくり」の政策に整合している。	○
I.　目標の妥当性	
「快適で衛生的な暮らしの実現」を目標としている。	○
II.　計画の効果・効率性	
整備計画の目標に合わせた定量的な指標となっている。	○
II.　計画の効果・効率性	
分かりやすさに配慮した指標となっている。	○
II.　計画の効果・効率性	
目標達成に必要な事業を要素事業として位置づけており、整合性を確保している。	○
II.　計画の効果・効率性	
毎年の統計データを基にした指標であり、評価を実施できる。	○
II.　計画の効果・効率性	
目標達成に必要な事業を要素事業として位置づけており、事業効果が得られる計画となっている。	○
III. 計画の実現可能性	
事業認可区域内の事業であり、事業を執行する体制も整っている。	○
III. 計画の実現可能性	
地元関係者からの要望が強い事業も含まれており、地元の理解も得られている。	○

案件番号 :0000698031

水の安全・安心基盤整備

計画の名称	南砺市公共下水道整備計画（防災・安全）		
計画の期間	令和６年度　～　令和10年度　（5年間）	交付対象	南砺市

詳　細　図
（小矢部川処理区）
（粟明処理区）
（上梨処理区）
（西赤尾処理区）