
１．なぜ庁舎を統合しなければならないのか
○「新市合併まちづくり計画」（H16～H31)では、４庁舎を活用する分庁舎方式で行政運営
○合併から１２年。様々な課題への対応が急務

〇「公共施設サービスに関する市民アンケート調査」（H27.8月実施）

・庁舎は１箇所に集約すべき → 61.7％（反対 19.7％）
〇公共施設再編計画住民説明会開催（H27.7月～H28.1月） → 中期（6～10年）に統合 → 市民の皆様の異論無し
（H28.3月議会で議決）

① 市民の利便性

・１庁舎で様々な用件が完了、専門分野では
関係課の連携によるスムーズな対応

③ 事務の効率化

・職員の移動時間短縮、公用車の縮減
・庁舎維持管理費の縮減、意思決定の迅速化
・職員の一体感や連帯感の醸成

② 緊急時の対応

・有事の際、関係部署の連携が素早く図れる

④ 行財政改革の推進

・合併による優遇措置の終了
人口減少による税収の減少

・公共施設を30年間で50％

ワンストップ化によるサービスの向上 災害対策拠点として危機管理体制の強化

行政事務の無駄の削減 将来世代の負担軽減

・有利な借金ができない
・交付税一本算定▲19億円

このままでは財源不足

２．庁舎再編への検討・協議の経過

〇庁舎機能再編検討

・考えられる庁舎統合案（5パターン）による60年間ライフサイクルコストの

比較試算

①既存4庁舎（城端・井波・福野・福光）のいずれか一つの増築（4パターン）

②新統合庁舎の建設（1パターン）

〇市議会からの代表質問及び協議

①代表質問（H27.3月、H28.3月・6月・9月)

②庁舎機能再編についての協議（Ｈ28.2月～4回）
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３．行政センターはどうなるのか

庁舎が統合されてもサービスが低下しないように！

行政センター（窓口機能等）
は８地域に残します。

戸籍、住民票、印鑑証明等の書類
はコンビニでも発行できます。

○「公共施設サービスに関する市民アンケート調査」（H27.8月実施）
・行政センター窓口業務は8地域に残すべき 79.9％

【城端庁舎】
・ブランド戦略部
・行政センター

【井波庁舎】
・教育部
・地域包括医療ケア部
・市民協働部
・行政センター

【福野庁舎】
・市長政策部
・行政センター

【福光庁舎】
・ふるさと整備部
・議会事務局
・行政センター

【統合庁舎】
・市長政策部
・市民協働部
・ブランド戦略部
・ふるさと整備部
・教育部
・議会事務局

【８地域】
・行政センター

【旧村部】
・行政センター

増 築 案 新 築 案

建設場所 既存庁舎の現敷地（市有地）内 新たに土地を求める

延床面積 9,000㎡(車庫含)－既存庁舎面積
※9,000㎡は総務省基準による

9,000㎡（車庫含）

耐用年数 60年（公共建築物の平均的な効用発揮期間）

駐車場及び
駐車場用地

・来客用、職員用併せて11,000㎡とし、来客駐車場は庁舎に隣接して設ける
・現敷地で確保できない場合、職員用は不足面積を半径200ｍ以内で求める
・借地は不足面積としてカウントする（購入）

土地等の
購入費

庁舎周辺の路線価より算出
近年の公共施設建設の購入単価等より
算出

既存庁舎
建替え面積

建替え時の職員数により必要な
面積を算出

※庁舎再編の比較試算表参照（P5）

４．庁舎機能再編検討結果（5パターンによる比較試算）

【比較にあたっての前提条件】
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・既存4庁舎増築案と統合庁舎新築案の5パターンの比較試算を資料の

一つとして多方面から4回協議を行い、ご意見をいただいた。

５－１．市議会との主な協議内容（その１）

意 見 市 の 考 え 方

・庁舎は今後のまちづくりを考える上で重要
なものであり、「将来の市のあり方やまち
づくりをどのように考えていくのか」を庁舎
再編と並行して考えていく必要がある。

・庁舎がまちづくりの中核を担うものではなく、各々
の地域が魅力や強みを活かして「魅力と活力ある
地域」「安心・安全な地域」等をどう創っていくかが
重要。

・現在の庁舎の耐用年数を迎えた段階で
統合していく成り行き統合案ではどうか。

・既存庁舎を維持していく場合、統合庁舎案と比較
して維持管理費が年間5,800万円～7,500万円
程度多く必要。

・平成31年建設ありきで性急ではないか。 ・新市合併まちづくり計画でH31まで分庁舎と決まっ
ている。それを基準としたスケジュールや試算。
・現在から最短で進めていくとH31に整備となるもの。
・先に延ばせば伸ばす程、既存庁舎を維持管理
することになり、多くの経費が必要。

５－２．市議会との主な協議内容（その２）

意 見 市 の 考 え 方

・他の施設は検討したのか。 ・活用できる大型施設は見当たらない。
・学校や病院が大型施設であるが、学校の統合、
存廃は地域にとって大きな問題。病院は将来の
あり方も含めて、市民の皆様の理解を得ていく問題。
ともに時間を要する。

・行政センターはどうするのか。 ・窓口機能等は８地域に残す。
・場所は、市民の皆様が利用しやすい場所としたい。
（ショッピングセンター等）

・総務省基準から延床面積を算出して
いるが、もっとコンパクトにすべき。

・基準をもって試算するために総務省基準を用いた。
・実施にあたっては、必要最小限で効率的な施設と
して必要な面積を算定する。

・既存庁舎建替え時の仮設費用も盛り込
まないと経費の比較ならない。

・建替え時の事務のあり方は、①隣接地に建設する
場合はそのまま事務。②隣接地に建設できない場合
は他の施設に異動して事務、若しくは仮設庁舎を建
設して事務。
・仮設庁舎となった場合、2年程度であるが、無駄な
経費であるので現実的とは考えていない。
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６－１自治振興会連合会との意見交換会での主な意見（その1）

◆新統合庁舎建設を

・現在の４庁舎の位置は、それぞれに危険要素があるので、災害時の拠点と考
えるならば、平野部の中心地に新築して、新たな町づくりを病院を含めて考え
たらどうか。
・民家等の移転補償を行って増築すると、市外に転出して人口流出につながる
ことも考えられるので新庁舎を建設してはどうか。
・増築は、用地確保に無理があるのではないか。利便性を考えると新たな場所が
いいのではないか

◆様々な視点で議論・検討を

・耐用年数イコール寿命ではないので、経費の試算での検討ばかりでなく、まち
づくりや防災の観点から議論や検討をすべきでないか。

６－２自治振興会連合会との意見交換会での主な意見（その2）

◆目先ばかりでなく遠い将来にも目を

・30年後には、例えば砺波市、小矢部市と一緒になっていくようなことも考えていか
なければいけないのではないか。

◆平野部と山間部の機能分担を

・土砂災害等の有事の際には、平野部と山間部は分断される可能性があるなど、
地理的や交通等の状況が違うので、山間部にサブ機能を持たせた庁舎若しくは行政
センターを設ける考えも必要ではないか。

◆社会変動と経費の両面からの検討を

・そう遠くない将来に学校統合の必要性も出てくるように感じている。そうなると、
統合によって不要となる学校を庁舎に転用することができないか。その結論が
出るまで1つの庁舎への統合を止めて、とりあえず増築は行わず、古さや使い
勝手を考えて、今あるものから2つ残して分庁舎にしたらどうか。
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７．統合庁舎を考えるにあたっての重要な点

必要最小限の
効率的な事務所

３．今あるものの
活用

（統合・複合化）

１．最大の効果を
最小の経費で

２．スピード感

４．無駄の排除

市を取り巻く社会情勢の変化や財政状況がますます厳しくなる中、統合庁舎
の検討を早期に進め、限られた財源の中で公共施設再編計画を念頭に必要
最小限の施設で効率的な事務所機能を有する施設が望ましいと考えています。

８．市民のみなさまとの意見交換会のポイント(視点)

①立地の視点
・利便性
（JR、バス等の公共交通、人口重心からの距離など）
・用地取得の可能性
（高いか、安いか、無理がないかなど）
・周辺環境
（公共施設、住宅地・商業地の状況やまちづくりなど）

②社会変動の視点

・人口変動
（将来の変動などの程度を
考慮など）

・情報通信技術の発達の可能性
（行政事務の効率化など）

③経費の視点
・60年のライフサイクルコストの比較
・初期投資の規模
（今後の上・下水道更新、医療、福祉への投資を
考慮など）
・跡地利用に係る経費（跡地の賑わいなど）
・公共施設再編計画の実行経費（改修費、解体費
など）

④その他の視点

・求める庁舎像とは（災害対策
の拠点機能等）

・統合庁舎になることへの不安と
期待

・統合パターンに対するご意見
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１）各庁舎の状況及び建替予定年度等

城端庁舎
増築案

井波庁舎
増築案

福野庁舎
増築案

福光庁舎
増築案

新統合庁舎
建設案

既存庁舎建築年度① S48 S51 S40 S62 (H31)

既存庁舎建替予定年度②
H45

（15年目）
H48

（18年目）
H37
（7年目）

H59
（29年目） -

既存庁舎延床面積（㎡）③ 4,124 3,362 4,693 6,620 0

車庫等面積（㎡）④ 750 750 885 750 750

初年度増築庁舎延床面積（㎡）
⑤ 4,126 4,888 3,422 1,630 8,250

初年度延床面積小計（㎡）
⑥=③+④+⑤ 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000

既存庁舎建替延床面積（㎡)⑦ 2,857 1,841 4,110 4,338 -

既存庁舎建替時総延床面積
小計（㎡)⑧=④+⑤+⑦ 7,733 7,479 8,417 6,718 -

既存庁舎建替時
推計人口/職員数⑨

41,091人
/284名

39,573人
/274名

45,465人
/309名

34,697人
/246名

(49,054人)
/(330名)

２）６０年間ライフサイクルコスト（LCC)の比較

城端庁舎
増築案

井波庁舎
増築案

福野庁舎
増築案

福光庁舎
増築案

新統合庁舎
建設案

初年度増築庁舎建設費（千円）
⑩　【初年度費用】 1,720,000 2,037,000 1,427,000 679,000 3,439,000

1,191,000 768,000 1,713,000 1,809,000 0
(H45費用) (H48費用) (H37費用) (H59費用)

建設費小計（千円）
⑫=⑩+⑪ 2,911,000 2,805,000 3,140,000 2,488,000 3,439,000

改修、維持管理費（千円）⑬
　【随時発生費用】 3,074,864 3,291,198 3,270,278 3,056,254 3,405,260

不足用地購入等費（千円）⑭
　【初年度費用】 274,967 256,263 217,167 95,044 203,149

合計（千円）　⑮=⑫+⑬+⑭ 6,260,831 6,352,461 6,627,445 5,639,298 7,047,409

※既存庁舎建替え時期には、一定期間、別の施設に移ることや駐車場が離れた場所になる可能性がある。

既存庁舎建替建設費（千円）⑪

庁舎再編の比較試算表
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庁舎再編に係る意見交換会等の日程

地　域 開催時刻 会　場 備　考

井　口 9月20日（火）15:00～ 井口行政センター　２階特別会議室

福　光 9月21日（水）15:00～ 福光庁舎　３階３０２会議室

福　野 9月23日（金）18:30～ 福野庁舎　２階講堂

上　平 15:00～ 上平行政センター　２階第１会議室

井　波 18:30～ 井波社会福祉センター　３階ホール

城　端 15:00～ 城端庁舎　３階視聴覚室

平 18:30～ 平行政センター　２階第２会議室

利　賀 10月3日（月）18:30～ 利賀行政センター　２階特別会議室

地　域 月　日 開催時刻 会　場 備　考

平 10月14日（金）19:00～ 平若者センター春光荘　３階ホール

上　平 10月17日（月）19:00～ 上平行政センター　２階第１会議室

利　賀 10月19日（水）19:00～ 利賀行政センター　３階大広間

井　波 10月20日（木）19:00～ 井波社会福祉センター　３階大ホール

福　野 10月24日（月）19:00～ 福野庁舎　２階講堂

井　口 10月25日（火）19:00～ 井口社会福祉センター　１階集会室（和室）

福　光 10月26日（水）19:00～ 福光庁舎別館　３階大ホール

城　端 10月28日（金）19:00～ 城端庁舎　３階大ホール

【出席者】市長、市長政策部長、市長政策部担当部長（行革・施設管理課長）、行革推進係長、行革推進係副主幹

市民との意見交換会

平成２８年度　第１回地域審議会

月　日

9月27日（火）

9月30日（金）
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