

南砺市男女共同参画推進プラン 策定スケジュール (案)

月	内 容	説明等の場
H28. 4月8日	策定予定計画の説明	全員協議会
5月27日	議決事件となる計画及び議決事項の決定・通知	議会運営委委員会
8月26日	・市民意識調査結果の報告 ・策定の趣旨、概要の説明 ・意見交換	第1回審議会
9月9日	・施策体系の検討 (GW)	第2回審議会
9月13日	計画の策定スケジュールの説明	全員協議会
(9月23日)	・施策体系の検討 (GW) ※予備日	(第3回審議会)
10月21日	・計画(案)の審議	第3回審議会
11月	計画(案)の報告	全員協議会
11月～	・計画(案) ※市HPで公表(20日間)	パブリックコメント
12月	・パブリックコメントを議会への報告	全員協議会
H29.1月	市へ答申	

※ パブリックコメントにおいて、施策体系の変更等の検討を要すると会長が判断した場合、その対応を別途検討。