

資料-4

南砺市男女共同参画推進プラン 策定スケジュール

月	内 容	説明等の場
H28. 4月8日	策定予定計画の説明	全員協議会
5月27日	議決事件となる計画及び議決事項の決定・通知	議会運営委委員会
8月26日	・市民意識調査結果の報告 ・策定の趣旨、概要の説明 ・意見交換	第1回審議会
9月9日	・施策体系の検討（GW）	第2回審議会
9月13日	計画の策定スケジュールの説明	全員協議会
9月23日	・施策体系の検討（GW）	第3回審議会
10月21日	・計画（案）の審議①	第4回審議会
11月18日	・計画（案）の審議②	第5回審議会
12月20日	計画（案）の報告	全員協議会
12月21日～ H29.1月9日	パブリックコメント ※市HP等で公表（20日間）	
1月16日	・パブリックコメントの報告	（第6回審議会）※
2月	・パブリックコメントを議会への報告	全員協議会
	市へ答申	

※ パブリックコメントにおいて、施策体系の変更等の検討を要すると会長が判断した場合、その対応を別途検討（第6回審議会の開催について）。

※ パブリックコメントの結果は各委員に案内いたします。