

基本計画改定および実施計画策定事業スケジュール

日程	内容	市民	議会	策定委員会	推進ワーキンググループ			
					第1部会	第2部会	第3部会	
令和2年	5月	○市民アンケートの実施 「文化芸術に関する調査」を市民意識調査にあわせて実施。市民2,500人に調査票郵送。	市民アンケート					
	6月	○南砺市議会 全員協議会 策定趣旨及びスケジュール等の説明		全協				
	7月	○第1回策定委員会 ・委員の紹介、委員長・副委員長の選出 ・策定スケジュール等について ・基本計画の改定について協議 ○第1回推進ワーキング全体会 ・事業の進め方について ・実施計画案作成に向けた協議			第1回委員会 (7/2)	第1回推進ワーキング全体会(7/31)		
	8月	○推進ワーキング各部会 実施計画案作成に向けた協議				第1回 (8/20)	第1回 (8/26)	第1回 (8/17)
	9月	○推進ワーキング各部会 実施計画案作成に向けた協議				第2回 (9/28)	第2回 (9/10)	第2回 (9/18)
	10月	○推進ワーキング部会長会議 中間報告に向けた協議・調整				第1回部会長会議 (10/22)		
	11月	○第2回策定委員会 ・基本計画の改定について協議 ・実施計画案について中間報告 ○第2回推進ワーキング全体会 ・策定委員会(中間報告)の内容報告 ・それを受けての再検討			第2回委員会 (11/5)	第2回推進ワーキング全体会(11/20)		
	12月	○推進ワーキング部会長会議 実施計画素案作成の方向性確認				第2回部会長会議 (12/2)		
		○推進ワーキング各部会 実施計画案作成に向けた協議				第3回 (12/11)	第3回 (12/11)	第3回 (12/14)
○推進ワーキング部会長会議 第3回策定委員会に向けた協議・調整					第3回部会長会議 (12/24)			
令和3年	1月	○第3回策定委員会 実施計画案について検討 ○パブリックコメントの実施 ○推進ワーキング各部会 策定委員会やパブコメの意見を取り入れた、実施計画案の修正	パブコメ 募集		第3回委員会 (1/6)	第4回	第4回	第4回
	2月	○第3回推進ワーキング全体会 実施計画案の最終協議				第3回推進ワーキング全体会		
	3月	○第4回策定委員会 ・計画の最終確認 ・計画の承認 ・市長への報告 ○計画書完成 ○完成版の議会報告		全協	第4回委員会			

推進ワーキンググループ各部会は平成28年度の実施計画策定時同様、第1部会(再評価・後継者育成関係)、第2部会(ネットワーク構築関係)、第3部会(文化芸術による地域活性化)の3つ。