

第8期南砺市高齢者保健福祉計画策定までのスケジュール(案)

	第8期南砺市高齢者保健福祉計画 【令和3年度～5年度】		第8期砺波地方介護保険事業計画 【令和3年度～5年度】	
	<策定委員会>	<ニーズ調査、計画策定作業等>	<推進委員会>	<ニーズ調査、計画策定作業等>
R2 7月		・「介護予防・日常生活圏域 ニーズ調査」集計・分析作業 ↓ ・追加調査(電話)		・「介護予防・日常生活圏域 ニーズ調査」集計・分析 ・施設整備計画把握 ↓
8月				・介護保険事業計画 原案策定作業
9月	・第1回策定委員会(立 上げ等)	↓		・人口推計・認定者推計・ サービス見込量・保険料 の仮設定・地域支援事業 等の把握
10月		・高齢者保健福祉計画原案作成 作業	・第2回推進委員会 (ニーズ調査結果等の 協議)	
11月	・第2回(ニーズ調査結 果報告・計画骨子の協 議)			
12月			・第3回推進委員会(事 業計画の基本方針等協 議)	
R3 1月				・計画素案決定 ・パブリックコメント
2月	・第3回(計画原案の協 議)	・原案修正・計画最終案の作成 ・パブリックコメント	・第4回推進委員会(事 業計画素案等の協議)	・計画案最終決定
3月		・計画書印刷		・事業計画書印刷

(注1) 計画策定に当たっては、「第8期砺波地方介護保険事業計画」との整合性を図る。

(注2) 進捗は随時、市議会へ報告する。