

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2021年度				2022年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
富山県	南砺市	城端	城端					①・②・③		④		
			下梨									
		大島										
		箆渡										
		下出										
		東中江										
		高草嶺										
		夏焼										
		入谷										
		寿川										
		大崩島										
		杉尾										
		渡原										
		祖山										
		上松尾										
		田代										
		梨谷										
		小来栖										
		来栖				①						
		中畑										
		平・上平	見座					②・③				
			相倉									
			上梨							④		
			田向									
			小瀬									
			漆谷									
			葎島									
			皆葎									
			猪谷									
			小原									
			細島									
			菅沼									
			田下									
上中田												
新屋												
東赤尾												
真木												
椿												
成出												
西赤尾												
下島												

- 人・農地プランの実質化の取組
- ① アンケートの実施等による現状把握
 - ② 地図化による現状把握
 - ③ 話し合い
 - ④ プランの取りまとめ手続