

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和05年01月30日

計画の名称	南砺市における子ども達にやさしい通学路づくり（防災・安全）												
計画の期間	令和05年度 ～ 令和09年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	南砺市												
計画の目標	通学路において実施した交通事故の発生しにくい環境づくりを進め、市民が安全で安心に暮らすことのできるまちづくりを行う。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	4,326	A	4,326	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R5	R7	R9
1	・H29年度以降に実施した通学路における合同点検箇所のうち、南砺市道における道路管理者が行う対策率を上昇させる。 南砺市通学路交通安全プログラムに基づき抽出された要対策箇所（市道管理者分）のうち、対策済み箇所を集計し、その割合を算出する。 (南砺市道の通学路における合同点検箇所の対策率) = (対策済み箇所数) ÷ (要対策箇所数) × 100 (%)	20%	53%	86%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	○	避難行動要支援者名簿の提供	○
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---	---------------	---

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R05	R06	R07	R08	R09			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	南砺市	直接	南砺市	市町村 道	交安	市道高屋井口線 山見工 区	歩道整備 L=0.94km	南砺市	■	■	■		400		—	
	A01-002	道路	一般	南砺市	直接	南砺市	市町村 道	交安	市道高畠城端栄町線 是 安工区	歩道整備 L=1.08km	南砺市	■				610		—	
	A01-003	道路	一般	南砺市	直接	南砺市	市町村 道	交安	市道苗島安清線 八塚他	歩道整備 L=0.9km	南砺市	■	■	■	■	501		—	
A01-004	道路	一般	南砺市	直接	南砺市	市町村 道	交安	市道高屋井口線 谷工区	歩道整備 L=0.2km	南砺市	■				172		—		
A01-005	道路	一般	南砺市	直接	南砺市	市町村 道	交安	市道二日町広安線 院林 ～柴田屋	歩道整備 L=1.44km	南砺市	■	■	■	■	890		—		
A01-006	道路	一般	南砺市	直接	南砺市	市町村 道	交安	市道高堀太美山線 田尻 工区	歩道整備 L=0.55km	南砺市	■	■			161		—		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R05	R06	R07	R08	R09			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	南砺市	直接	南砺市	市町村道	交安	市道野田法林寺線 小坂～殿	歩道整備 L=0.63km	南砺市	■	■				250		—
	A01-008	道路	一般	南砺市	直接	南砺市	市町村道	交安	市道寺家高儀線 二日町	歩道整備 L=0.3km	南砺市	■	■	■	■	■	133		—
	A01-009	道路	一般	南砺市	直接	南砺市	市町村道	交安	市道高屋井口線 院瀬見工区	歩道整備 L=0.41km	南砺市	■	■	■	■		199		—
	A01-010	街路	一般	南砺市	直接	南砺市	S街路	改築	(都) 松原柴田屋線 福野	拡幅整備 0.35km	南砺市	■					10		—
	A01-011	街路	一般	南砺市	直接	南砺市	S街路	改築	(都) 百町二日町線(新工区) 苗島	拡幅整備 0.57km	南砺市	■	■	■	■	■	1,000		—
												小計					4,326		
												合計					4,326		

(参考様式3) 参考図面 (防災・安全交付金)

