

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年03月26日

計画の名称	南砺市公共下水道整備計画（防災・安全）												
計画の期間	平成26年度 ～ 平成30年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	南砺市												
計画の目標	集中豪雨や都市化の進展に伴う浸水リスクの増大に対し総合的な浸水対策を実施する。 下水道施設（マンホールポンプ）の長寿命化対策を計画的に実施する。												
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）	251	A	235	B	0	C	16	D	0	効果促進事業費の割合C／（A + B + C + D）	6.37	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（H25年度末）		（H30年度末）
1	平成10年度から平成25年度に都市浸水被害があった箇所で、下水道による対策が必要な箇所の整備率を47%（H25年度末）から53%（H30年度末）に増加させる。			
	重要都市浸水対策整備率 （概ね5年に1回の確率で発生する降雨を対象に対策を整備済みの面積） / （H10年度からH25年度の間に床下浸水以上の被害があった排水区で下水道による対策が必要とされる面積 + 開発等による都市化の進展により床下浸水以上の被害が起こりうる可能性がある区域の面積）	47%	%	53%
2	下水道施設（マンホールポンプ）における長寿命化・改築実施率68%（H25年度末）から100%（H30年度末）に増加させる。			
	下水道施設（マンホールポンプ）における長寿命化・改築実施率 （長寿命化・改築実施済のポンプ数） / （長寿命化・改築が必要なポンプ数）	68%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	南砺市	直接	南砺市	管渠（ 雨水）	新設	城端 1 号排水区幹線整備	L=0.6km	南砺市	■					45		－	
		A-18-1																		
	A07-002	下水道	一般	南砺市	直接	南砺市	管渠（ 汚水）	改築	管きょ施設改築（長寿命 化）	マンホールポンプ更新 1 式	南砺市	■	■	■	■		40		策定済	
		A18-4、下水道長寿命化支援制度																		
	A07-003	下水道	一般	南砺市	直接	南砺市	管渠（ 雨水）	新設	福野 2 号排水区幹線整備	L=0.31km	南砺市		■	■	■	■	81		－	
		A-18-5																		
	A07-004	下水道	一般	南砺市	直接	南砺市	管渠（ 汚水）	－	下水道ストックマネジメ ント計画策定	ストックマネジメント計画策 定 1 式	南砺市					■	69		－	
A-18-6、下水道ストックマネジメント支援制度																				
										小計						235				
											合計						235			

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	C07-001	下水道	一般	南砺市	直接	南砺市	管渠（ 雨水）	新設	城端雨水幹線枝線整備	L=0.5km	南砺市	■					9		－
		基幹事業（A07-001、A07-003）である幹線および枝線に接続する小規模な管渠の整備を一体的に行うことにより浸水被害軽減の向上を図る。																	
	C07-002	下水道	一般	南砺市	直接	南砺市	－	－	下水道BCP策定	計画策定 1式	南砺市			■			7		－
		浸水対策（A07-001、A07-003）と併せ、緊急時の仮設資材等の調達先の確保や関係機関との調整・対応の仕方を検討し、緊急時における下水道施設機能の早期復旧と被害の軽減を図る。																	
												小計						16	
											合計						16		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

南砺市

事後評価の実施時期

令和３年３月

公表の方法

南砺市ホームページに掲載

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

南砺市浸水対策基本計画に基づき、浸水被害の軽減を図るため、雨水幹線整備や枝線の一体的な整備に取り組んだ。
南砺市下水道長寿命化計画に基づき、老朽化したマンホールポンプの改築に取り組んだ。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

引き続き、浸水対策やストックマネジメント計画に基づく下水道施設の老朽化対策を進める。

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	53%	
	最 終 実績値	53%	
2			
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	

水の安全・安心基盤整備

計画の名称	1 南砺市公共下水道整備計画（防災・安全）		
計画の期間	平成26年度 ～ 平成30年度（5年間）	交付対象	南砺市

詳細図
(小矢部川処理区)

A07-004 下水道ストックマネジメント計画策定

C07-002 下水道BCP策定

