
第１回 福光地域統合小・中学校設置協議会

日時：令和８年６月２５日（木）１９時００分

場所：南砺市役所 別館３階大ホール

１ 教育長挨拶

２ 福光地域統合小・中学校設置協議会の設置について

（１）協議会の概要、部会の概要について … 資料１

（２）全体スケジュールについて … 資料２

（３）福光地域統合小・中学校設置協議会設置要綱について … 資料３

３ 組織について

（１）委員の委嘱について … 資料４

（２）委員長及び副委員長の選出

４ 委員長挨拶

５ 協議事項について

（１）校名案の選定手順について … 資料５

６ 第２回設置協議会について

令和８年８月 日 １９時～（会場：南砺市役所 別館３階大ホール）

※日時は、今後調整

７ 副委員長挨拶
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提 言

第Ⅱ期南砺市立学校のあり方検討委員会から「南砺市立学校のあり方に関する提言」

がなされたことを受け、令和６年１０月に「福光地域学校統合検討委員会」を設置し

ました。

本委員会では、福光地域の３小学校・２中学校の現状等を踏まえた上で、各地域や

各種団体からの意見を聞き取りながら、福光地域における小学校及び中学校の統合の

方向性について協議してきました。

それぞれの地域に深く根差してきた学校の統合に対する考え方や思いは様々であ

り、それらを統一することは、非常に難しいものでした。しかしながら、本委員会で

は、今を生きる福光地域の子どもたちにとってより良い教育環境を追求することを第

一に考えてきました。

そのことを念頭に、計８回にわたる協議・検討を経て、本委員会からは「①統合の

時期」、「②統合後の学校数」及び「③統合校の校舎」について、次のとおり提言を取

りまとめるに至りました。

本提言に示した考え方を最大限に尊重し、学校を取り巻く環境も変化するなかでも、

未来を担う福光地域の子どもたちにより良い教育環境を整備し、より一層充実した教

育が実施できるようになることを願い、ここに提言します。

令和８年３月１８日

福光地域学校統合検討委員会

委 員 長 齋 藤 史 朗

副委員長 得 能 金 市
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記

【１ 統合の時期】

小学校・中学校ともに令和１０年４月１日に統合する。

（決定理由）

・小学校は、子どもの教育環境や、福光南部小学校で複式学級が編制される見込

みを考慮し、令和１０年４月１日に３校一斉に統合する。中学校は、統合が差

し迫った課題であることを踏まえ、最短で統合が可能である時期として、令和

１０年４月１日とした。

【２ 統合後の学校数】

小学校１校・中学校１校とする。

（決定理由）

・小学校、中学校ともに、通学対策を充実させることを前提に、子どもたちが多

様な人間関係や活動機会のなかで学んで成長することが大切であり、そのため

には、地域全体でそれぞれ１校に統合することが最適である。

【３ 統合校の校舎】

統合小学校の校舎は、現在の「福光中部小学校」の校舎とする。

統合中学校の校舎は、現在の「吉江中学校」の校舎とする。

（全般）

・従来の校区を考慮し、かつ、福光地域全体で子どもを育てるという観点から、

現在の福光中学校区、吉江中学校区に１校ずつ配置する。

（福光中部小学校の選定理由）

・長寿命化工事やグラウンド改修工事を終えてから日が浅く、校舎や設備が比較

的新しい。また、通常学級や特別支援学級の教室確保に余裕がある。

（吉江中学校の選定理由）

・公共交通でのアクセスが良く、特認校制度等の他地域からの通学も容易である。

また、学校施設はコンパクトで、維持管理を行いやすい。
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【福光地域学校統合検討委員会 検討過程】

令和６年１０月 ４日 福光地域学校統合検討委員会を設置

第１回委員会

・統合を進める方針を確認

・今後の進め方として、「統合の方法」、「統合校の校

舎」、「統合時期」の順に、三段階で検討する方針を

確認

１２月 ２日 第２回委員会

・事務局から、学校統合案として３パターンを提示

令和７年 １月２３日 福光東部小学校区で「学校統合検討案説明会」の開催

１月２４日 福光中部小学校区で「学校統合検討案説明会」の開催

１月２５日 福光南部小学校区で「学校統合検討案説明会」の開催

３月２６日 第３回委員会

・学校統合のパターンを、「小学校１校・中学校１校」

と「小学校２校・中学校１校」の２案に絞って検討

を進めることを確認

・検討する順番を「統合時期」、「学校数」、「使用する

校舎の決定」の順に変更することを確認

６月１７日 第４回委員会

・小学校、中学校ともに、統合時期を令和１０年４月

１日とすることで合意

８月 ６日 第５回委員会

・統合後の学校数は、小学校、中学校ともに１校ずつ

とすることで合意

１０月１４日 第６回委員会

・福光南部小学校の統合時期は、令和１０年４月１日

とすることを確認

・統合校の使用する校舎について協議

１１月１０日 第７回委員会

・統合小学校の校舎は福光中部小学校、統合中学校の

校舎は吉江中学校のものを使用する方向で進めてい

くことを確認

令和８年 １月２３日 第８回委員会

・統合小学校の校舎は福光中部小学校、統合中学校の

校舎は吉江中学校のものを使用することで合意

・提言書の内容について協議

・「設置協議会」の設置の方向性について意見交換

３月１８日 南砺市立学校のあり方に関する提言書を提出
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【福光地域学校統合検討委員会 委員】

令和８年３月

委 員 長 齋藤 史朗 学識経験者（元富山県西部教育事務所長）

副委員長 得能 金市 福光東部小学校教育後援会 会長

委 員 北島 清 福光中部小学校教育後援会 会長

高瀬 須美夫 福光南部小学校教育後援会 副会長

中田 健一 福光中部小学校ＰＴＡ 会長

上野 幸生 福光南部小学校育成会 会長

渡辺 史男 福光東部小学校育友会 会長

高田 寧 福光中学校ＰＴＡ 会長

天池 哲忠 吉江中学校ＰＴＡ 会長

嶋 潤之介 福光どんぐり保育園父母の会 副会長

吉野 弥生 福光南部あおぞら保育園父母会 会長

幅田 向志 福光東部かがやき保育園父母の会 会長

幅田 智恵 福光青葉幼稚園保護者会 書記

片岸 梨香 喜志麻保育園父母の会 会計

戸成 博宣 福光地域地域づくり協議会 会長

船藤 幸輔 南砺市商工会福光支部青年部

舘 英二 福光スポーツ協会 顧問

坂本 博昭 南砺市文化協会福光支部 事務局長

久惠 文子 南砺市主任児童委員

酒井 由美子 福光中部小学校 校長

水口 賢 吉江中学校 校長

谷村 恵子 福光どんぐり保育園 園長
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福光地域統合小・中学校設置協議会 委員：10名

①校名等選定部会 ②総務部会 ③事務・施設部会 ④教育課程部会

(1)小中合同 (1)小中合同 (2)小学校 (3)中学校 (1)小学校 (2)中学校 (1)小学校 (2)中学校
【主な協議事項】 【主な協議事項】 【主な協議事項】 【主な協議事項】 【主な協議事項】 【主な協議事項】 【主な協議事項】 【主な協議事項】

〇校名
〇校章
〇校歌
〇同窓会

〇コミュニティ・スクー
ル等の地域連携
〇通学路の安全点検
〇スクールバス等の通学
支援・対策
〇閉校式、開校式等の式
典行事の企画

〇制服などの学用品
〇PTA組織

〇制服などの学用品
〇PTA組織

○設備の改修等
〇備品の移転・廃棄

〇設備の改修等
〇備品の移転・廃棄

〇校訓
〇学校教育目標
〇学校教育課程
〇学校行事
〇生徒指導体制

〇校訓
〇学校教育目標
〇学校教育課程
〇学校行事
〇部活動
〇生徒指導体制

【流れ】
各部会で原案作成 → 設置協議会で決定・最終案の作成 → 市教育委員会の承認
※ただし、校名のみ市議会の議決を経て決定

「福光地域統合小・中学校設置協議会」の概要について

１ 設置協議会の概要

【概要図】

２ 協議事項決定までの流れ

① 協議会に部会を置き、各部会で調査・協議を行う。
② 各部会は、部会で協議する内容について、窓口の教育総務課職員に報告（相談）する。
③ 部会ごとに調査・協議を行った後に、協議結果を提案資料として設置協議会に諮る。
④ 設置協議会は各部会の提案を確認して決定の上、最終案を作成する。

３ 設置協議会の委員について

・委員数は、委員長と副委員長を含めて１０人
・委員構成は、「地域有識者」、「福光地区小学校長代表」、「福光地区中学校長代表」、「福光中学校区
PTA代表」、「吉江中学校区PTA代表」、「四者協議代表」、「各部会長（４人）」

資料１
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４ 各部会について

※構成委員の欄における「・」印は、各部会と教育委員会の窓口
※放課後児童クラブ及び児童館は、市当局（こども課等）で協議し、設置協議会で報告する。

部会 協議事項
構成委員

※かっこ内は人数

校名等

選定部会

※全て小中
合同開催

〇校名の選定に関すること。
〇校章の制定に関すること。
〇校歌の制定に関すること。
〇同窓会の組織運営に関すること。（組織編成、規約
の制定、役員の選出方法、運営計画等）

〇小中学校教育後援会長・教
育振興会長(5)
〇福光中部小学校長(1)
〇吉江中学校長(1)
〇小中学校PTA代表(5)
・教育総務課（課長・担当）

総務部会

※小中合同
開催・小中
別々開催

【小中合同】
〇コミュニティ・スクール等の地域連携方針の策定
に関すること。

〇通学路の安全点検と対策に関すること。
〇スクールバス等の通学支援に関すること。
〇閉校式、開校式等の式典行事の企画に関するこ
と。

〇その他総務部会に属する事項
【小中別々】
〇制服、体操服、通学かばん等の選定に関すること。
〇ＰＴＡ組織の組織運営に関すること。（組織編成、
規約の制定、役員の選出方法、運営計画等）

○福光地域地域づくり協議
会代表(1)
〇福光地域民生委員児童委
員協議会(1)
〇福光東部小学校長(1)
〇福光中部小学校教頭(1)
〇吉江中学校教頭(1)
〇小中学校PTA代表(5)
〇保育園・幼稚園代表(5)
・教育総務課（係長・担当）

事務・施設

部会

※全て小中
別々開催

〇施設・設備の改修等に関すること。
〇備品（学校備品、教材備品、学校図書、文書等）
の移転・廃棄に関すること。

〇その他事務部会に関する事項

〇小中学校教頭(5)
〇小中学校事務職員(6)
・教育総務課（担当）

教育課程

部会

※全て小中
別々開催

〇校訓の制定に関すること。
〇学校教育目標に関すること。
〇統合前の交流事業の実施に関すること。
〇教育課程等教育内容の策定に関すること。
〇学校行事に関すること。
〇部活動及びクラブ活動に関すること。
〇生徒指導及び生徒会・児童会に関すること。
〇その他教育課程検討部会に関すること。

〇福光南部小学校長(1)
〇福光中学校長(1)
〇小中学校教務主任(5)
〇小中学校PTA代表(5)
〇福光スポーツクラブ(1)
・教育総務課（副参事）
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福光地域統合小・中学校設置協議会　 協議内容とスケジュール（案） 資料２
2026.6月25日現在

令和８年 令和９年

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

設置協議会

校名

校章

校歌

同窓会の
組織運営

地域連携方針
（コミュニティ
スクール）

通学路の
安全点検

スクールバス等
の通学支援・対
策

式典行事の企画

制服・運動服

通学かばん
・ズック

PTA組織の運営

事
務
・

施
設
部
会

小
中
合
同

学校施設の整
備、備品の移転
等

校訓

学校教育目標等

教育課程・学校
行事

生徒指導・生徒
会・児童会

部活動及びクラ
ブ活動

事前交流事業の
実施

そ
の
他

放課後児童クラ
ブ・児童館等

校
名
等
選
定
部
会

小
中
合
同

小
中
合
同

小
・
中
　
別
々

教
育
課
程
部
会

小
・
中
　
別
々

総
務
部
会

第１回 第２回 第４回 第５回
第10回
（最終）第３回

12月：校名案を１つに決定

→パブリックコメントを実施

（1か月程度）

通学路・
通学方法・安全対

策等の検討

第3回
取りまとめ

部会で

校名案を

絞り込む。

議会に提出

する校名案

の決定

業者
依頼

業者
決定 採寸

業者
選考

決定方法
提案・協議

業者
相談

業者
相談

ルート・時
刻表等協議

決定方法
提案・協議

デザイン
提案・協議

部
会
協
議

決定

決定

決定

学校施設

改修計画

決定

提案
協議

提案
協議 決定

作成方法
提案・協議

作成方法
提案・決定

決定候補案
提案・協議

候補案
提案・協議

校歌揮毫依頼先の検討

議会承認
決定

制作依頼 制作依頼

制作方法

決定

校章完成

作詞作曲
依頼依頼準備

校歌揮毫
依頼

校歌揮毫
完成

制作方法
提案・協議

候補案
提案・協議

決定方法
提案・協議

部

会

協

議

決定

決定

制作方法
準備完了

決定方法
提案・協議部

会

協

議

制作方法
提案・協議

部会で

制作方法を

決定

依頼準備

提案・協議

候補案
提案・協議

部会で

校章・校歌を

決定

第1回
取りまとめ

第2回
取りまとめ

部会協議、
現地確認等

部会協議、
現地確認
（降雪時
点検）等ルート・時

刻表等協議
ルート・時
刻表等協議

ルート・時
刻表等協議 取りまとめ

部会協議、
現地確認等

部会協議、
現地確認等

部会協議、
現地確認等

通学路安全対策工事（市） ※R9.12月以降も必要に応じて継続

スクールバス業者との調整（市）

決定閉校式・開校式の検討、準備

閉校記念行事の検討 取りまとめ 閉校記念行事の実施

コミュニティスクール等の地域連携方針の検討・素案策定 提案・協議提案・協議

運営方法の検討・素案策定 提案・協議 決定

決定

提案・協議運営方法の検討・素案策定 提案・協議

部
会
協
議

決定方法
提案・協議

校章を入れる通学かばんの場合は、
10月以降に製造

デザイン
提案・協議

業者
相談

デザイン
決定

作成方法
提案・協議部

会
協
議

 事前交流事業の実施（すでに始めています。）

情報収集、研修 素案作り 情報収集、研修 素案作り

部会協議 決定

決定部会協議

市長部局（こども課）と調整 ※随時状況説明

吉江中学校 改修工事（市） ※施工期間はR9.4月〜R10.2月を予定

物品移転等引越し業務調整 物品移転等引越し業務調整

第6回 第7回 第8回 第9回

提案・協議

提案・協議 提案・協議

提案・協議

提案・協議

提案・協議

提案・協議

部
会
協
議
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南砺市教育委員会告示第６号

福光地域統合小・中学校設置協議会設置要綱を次のように定める。

令和８年５月２７日

南砺市教育委員会

教育長 松 本 謙 一

福光地域統合小・中学校設置協議会設置要綱

（趣旨）

第１条 この告示は、南砺市附属機関設置条例（令和７年南砺市条例第１号)第２条

第２項の規定により設置する福光地域統合小・中学校設置協議会（以下「協議会」

という。）の組織及び運営に関し、同条例第３条の規定に基づき必要な事項を定め

るものとする。

（所掌事項）

第２条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

（１）南砺市立福光中部小学校、南砺市立福光南部小学校及び南砺市立福光東部

小学校を統合して設置する南砺市立小学校（以下次号において「統合小学校」

という。）並びに南砺市立福光中学校及び南砺市立吉江中学校を統合して設

置する南砺市立中学校（以下次号において「統合中学校」という。）の設置

に必要な事項の協議に関すること。

（２）前号に掲げるもののほか、統合小学校及び統合中学校に関し南砺市教育委

員会（以下「教育委員会」という。）が必要と認める事項

（組織）

第３条 協議会は、委員１０人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから

教育委員会が委嘱又は任命する。

（１）保護者の代表者

（２）地域住民の代表者

（３）学識経験を有する者

（４）学校関係者
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（５）前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

（委員の任期）

第４条 委員の任期は、前条の規定による委嘱又は任命の日から第２条に規定する所

掌事項が終了する日までとする。

（委員長及び副委員長）

第５条 協議会に、委員長１人及び副委員長２人を置く。

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

３ 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。

（会議）

第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長とな

る。

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。

４ 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を

聴き、又は説明を求めることができる。

５ 会議は公開とする。ただし、出席委員の過半数で決定したときは、非公開とする

ことができる。

（部会）

第７条 協議会に、第２条に規定する所掌事項の推進のため、部会を設置する。

２ 部会は、委員長の指示により、所掌事項に係る資料収集、調査検討、連絡調整及

び関連する業務を行うものとし、その経過及び結果を協議会に報告する。

３ 部会は、第５条に規定する委員長及び教育委員会が必要と認める者で構成する。

４ 部会に、部会長及び副部会長を置く。

５ 部会長及び副部会長は、部会員の互選によりこれを定める。

６ 部会長は、部会を代表し、部会の業務を総理する。

７ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたと

きは、その職務を代理する。

８ その他部会に関し必要な事項は、別に定める。

（庶務）
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第８条 協議会の庶務は、教育委員会教育部教育総務課において処理する。

（その他）

第９条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が

協議会に諮って定める。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、公表の日から施行する。

（招集の特例）

２ 最初の会議は、第６条第１項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

（この告示の失効）

３ この告示は、第２条に規定する所掌事項について協議が終了したと教育長が認め

た日限り、その効力を失う。
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令和8年6月25日

１．委員　１０人

№ 役職 氏名 備考

1 得能　金市 地域有識者・吉江地域づくり協議会会長

2 井口　一彦 校名等選定部会長

3 戸成　博宣 福光地域地域づくり協議会会長 総務部会長

4 酒井　由美子 福光中部小学校 校長

5 水口　賢　 吉江中学校 校長

6 森田　清仁 福光中学校区ＰＴＡ代表

7 高谷　和弘 吉江中学校区ＰＴＡ代表

8 石黒　裕子 四者協議代表

9 藤田　稔 福光中学校　教頭 事務・施設部会長

10 松井　昌美 福光南部小学校　校長 教育課程部会長

２．事務局

氏名

教育長 松本　謙一

教育部長 氏家　智伸

教育部次長・教育総務課長 片田　健一

教育総務課　副参事 金谷　諭

教育総務課　副主幹 北島　一朗

教育総務課　副主幹・学務係長 青能　順子

教育総務課　主任 井上　健

福光地域統合小・中学校設置協議会　委員・事務局名簿

所属

福光東部小学校教育後援会会長・
吉江中学校教育振興会会長

南砺市民生委員児童委員協議会副会長・
福光地域民生委員児童委員協議会副会長

所属等

資料４



●手順４ 応募があった校名案を集計の上、部会で数点に絞る。

●手順２ 上記３点の部会での協議結果を、設置協議会に諮り、決定

●手順３ 部会で具体的な方法を確認し、校名案を募集する。

●手順１ 部会で以下の３点を協議

①校名案の選定基準 ②校名案の応募対象者 ③校名案の応募フォーム

●手順５ 最終候補案について設置協議会で協議の上、１つの校名案を決定する。

資料５

校名案の選定手順について（案）

【進め方の案】 実線の枠…設置協議会 破線の枠…部会

※校名案を決定するための協議の参考資料とするものであり、一番提案が多かった校
名にするものではないことを、募集時に申し添える。（応募数の多少は、校名案の選
定に影響しない。）


