【富山県南砺市】
ネットワーク整備計画

1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

- ・ネットワーク速度が確保できている学校数 3校
- ・総学校数に占める割合 20％

2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

ネットワークアセスメント業務委託により、令和7年3月までに課題調査を実施済

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

課題調査の結果を踏まえ、改善策の検討を開始し、令和7年12月までに改善策を実施する。

3 当該課題の解決の方法と実施スケジュール

(1) 解決の方法

- ・学校単位でのローカルブレイクアウトの実施
- ・L2スイッチ等の機器更新、アクセスポイントの増設

(2) 実施スケジュール

- ・令和7年 9月 着工開始
- ・令和7年12月 実施完了